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การเปลี่ยนแปลงดานภูมิอากาศและฤดูกาลในปจจุบันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและ
แปรปรวนของสภาพแวดลอม  และสงผลกระทบกับมนุษยชาติเปนอยางมาก  สําหรับประเทศไทย  
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ไดเกิดปรากฎการณฝนตกหนักติดตอกันอยางหนักเปนเวลา 3 ถึง 4 วัน 
อีกทั้งเกิดการไหลหลากของน้ําปาลงมาสมทบในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  ปรากฏการณดังกลาว
ทําใหปริมาณน้ําในแมน้ําลําคลอง อางเก็บน้ํา เขื่อน และฝายตางๆ เออลนและเกิดน้ําทวมอยางที่ไม
เคยปรากฏมากอน  อุทกภัยในครั้งนี้กอใหเกิดความเสียหายตออาคารบานเรือน และสิ่งกอสราง
ตางๆ  เชน สะพาน ถนนลาดยาง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เปนตน 
โครงงานวิจัยนี้ศึกษาแนวทางการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสียหายเนื่องจาก
อุทกภัย  ในเขตตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ซ่ึงมีดวยกัน 8 เสนทาง  แนว
ทางการแกไขความเสียหายของถนนที่นําเสนอมีดวยกันสี่แนวทาง  ซ่ึงเปนแนวทางที่เหมาะสมและ
สามารถปฏิบัติงานไดจริง  ภายใตเงื่อนไขของสภาพถนนและขีดความสามารถของผูรับเหมา
ทองถ่ิน  แนวทางที่ 1 คือการทํา Concrete Patching เฉพาะจุดที่เสียหายรุนแรง  แนวทางที่สองคือ
การทาํ Overlay Asphalt Concrete ทั้งสายทางที่เสียหาย  ซ่ึงเหมาะสมกับถนนที่มีความเสียหายนอย
ถึงปานกลาง  แตความเสียหายเกิดทั้งเสนหรือเกือบทั้งเสนทาง  แนวทางที่สามคือการทํา Concrete 
Patching รวมกับ Overlay Asphalt Concrete  ซ่ึงเหมาะกับการซอมผิวทางที่มีความเสียหายรุนแรง
และปานกลางตลอดแนวถนน  และแนวทางที่ส่ีคือการอุดรอยแตก (Sealing Crack)  แนวทางนี้
เหมาะกับการซอมแซมถนนที่เกิดการแตกตามแนวยาวและเกิดเฉพาะจุด  ซ่ึงรอยแตกไมลึกและไม
รุนแรงมากนัก  แนวทางที่ 1 ดําเนินการกับถนนคอนกรีตบานมะคา  หมูที่ 6 บานมะคาพัฒนา หมูที่ 
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 Changes in climate and extreme weather cause geohazard, which affects 
significantly human live. In Thailand on October 15, 2553 there was a flood disaster 
in Nakhon Ratchasima caused by a cataract and a heavy rainfall continuing for 3 to 4 
days. Consequently, rivers, reservoir, dam and weir overflowed. This serious disaster 
has never appeared before. Houses, bridges, buildings and roads were damaged.  
 The study investigated approaches for repairing eight damaged concrete roads 
due to flood disaster in Banpho sub-district, Muang district, Nakhon Ratchasima. Four 
appropriate approaches were proposed based on the damage conditions and the ability 
of local constructors. First approach was the concrete patching at specified damage 
portions. Second approach was the overlay asphalt concrete for the whole damaged 
road. This approach is suitable for slight to moderate damage along the road. Third 
approach was the combination of the concrete patching and the overlay asphalt 
concrete that is suitable for moderate to serious damage. The last approach was 
sealing crack that is suitable for moderate damage to repair longitudinal cracks. The 
first approach was considered for Banmaka Moo 6, Banmakapattana Moo 10, 
Banwanghin Moo 5 (routes 1, 3 and 4), The second, third and fourth approaches were 
for Banwanghin Moo 5 (route 5), Banyoung Moo 1 and Banwanghin Moo 5 (route 2), 
respectvely. 
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1 
บทที่ 1 
บทนํา 
   
1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหา 
 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ที่ผานมาไดเกิดปรากฎการณฝนตกหนักติดตอกันอยางหนักเปน
เวลา 3 ถึง 4 วัน อีกทั้งเกิดการไหลหลากของน้ําปาลงมาสมทบในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  
ปรากฏการณดังกลาวทําใหปริมาณน้ําในแมนํ้าลําคลอง อางเก็บน้ํา เขื่อนและฝายตางๆ เออลนและ
เกิดน้ําทวมอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน   อุทกภัยในครั้งนี้กอใหเกิดความเสียหายตออาคาร
บานเรือน และส่ิงกอสรางตางๆ  เชน สะพาน ฝายน้ําลนขนาดเล็ก รวมถึงถนนลาดยางและถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  เปนตน 
 แมวาหนวยงานราชการทองถ่ินไดรับงบประมาณจากหนวยงานตนสังกัดและจาก
หนวยงานราชการอื่น (สวนกลาง) อยางสม่ําเสมอและตอทุกป  แตงบประมาณดังกลาวจัดสรรไว
เพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเปนหลัก  ซ่ึงไมไดจัดเตรียมไวสําหรับการซอมแซมถนนจํานวน
มากที่เกิดความเสียหายจากเหตุอุทกภัยท่ีไมคาดคิดนี้  เพื่อใหเกิดการใชจายงบประมาณอันเปนภาษี
ของพี่นองประชาชนอยางคุนคามากที่สุด  การซอมแซมและการจัดงบบํารุงรักษาตองทําดวยความ
รอบคอบและมีประสิทธิภาพ  การแกไขปญหาถนนคอนกรีตที่ชํารุดเสียหายนี้ตองใชทฤษฎีที่
เกี่ยวของหลายดาน  ซ่ึงไดแก  การบริหารโครงการ  เทคนิคการซอมบํารุง  การบริหารดาน
งบประมาณการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  การควบคุมคุณภาพของวัสดุตลอดทั้ง
ทีมงานกอสราง  เปนตน 
 ผูศึกษาโครงงานวิจัยนี้มีความสนใจในการศึกษาหาแนวทางการแกไขปญหาถนนคอนกรีต
ที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย  ซ่ึงจะศึกษาเฉพาะสายในเขตพื้นที่ๆผูศึกษาโครงงานรับผิดชอบอยู 
 
1.2 วัตถุประสงค 
เพื่อใหทราบและเขาใจถึงแนวทางการแกไขปญหาของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสียหาย
จากอุทุกภัย  ในดานการบริหารและดานวศิวกรรม 
 
1.3 ขอบเขตการทาํวิจัย 
 ผูศึกษาโครงงานวิจัยนี้จะใชหลักของการบริหารโครงการกอสรางและวิธีการซอมบํารุง
โดยใชหลักการทางวิศวกรรม  (โดยอยูในเขตภายในตําบลบานโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา)  และผูศึกษาโครงงานนี้จะดําเนินการจัดทํา คนควาเพื่อนําเสนอขอมูลตอไป 
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1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ทราบถึงแนวทางการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่เกิดความเสียหายเนื่องจากเหตุ
อุทกภัย  ซ่ึงสามารถใชเปนกรณีศึกษาสําหรับการซอมบํารุงทางที่มีลักษณะงานและเกิดความ
เสียหายในลักษณะที่คลายกัน 
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บทที่ 2 
ปริทัศนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
2.1 อุทกภัย  
 อุกทกภัย คือ ภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีน้ําเปนสาเหตุ อาจจะเปนน้ําทวม น้ําปา หรืออ่ืน ๆ โดย
ปกติ อุทกภัยเกิดจากฝนตกหนักตอเนื่องกันเปนเวลานาน บางครั้งทําใหเกิดแผนดินถลม อาจมี
สาเหตุจากพายุ หมุนเขตรอนลมมรสุมมีกําลังแรง รองความกดอากาศต่ํามีกําลังแรง อากาศ
แปรปรวน น้ําทะเลหนุน แผนดินไหว เขื่อนพัง ทําใหเกิดอุทกภัยไดเสมอ  (อุทกภัยและโคลนถลม 
5 จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนลาง พ.ศ. 2549)  อุทกภัยสามารถแบงออกเปน  3  ประเภท ดังนี้ 
2.1.1  น้ําปาหลาก   เกิดจากฝนตกหนักบนภูเขา หรือตนน้ําลําธารและไหลบาลงที่ราบอยาง
รวดเร็ว เพราะไมมีตนไมชวยดูดซับ  ชะลอกระแสน้ํา  ความเร็วของน้ํา  ของทอนซุง
และตนไม  ซ่ึงพัดมาตามกระแสน้ําจะทําลายตนไม  อาคาร  ถนน สะพาน  และชีวิต
มนุษยและสัตวจนไดรับความเสียหาย 
2.1.2 น้ําทวมขัง   น้ําเออนอง  เกิดจากน้ําลนตลิ่ง  มีระดับสูงจากปกติทวมแชขัง  ทําใหการ
คมนาคมหยุดชะงัก  เกิดโรคระบาดไดทําลายพืชผลเกษตรกร 
2.1.3 คล่ืนซัดฝง  เกิดจากพายุลมแรงซัดฝง  ทําใหน้ําทวมบริเวณชายฝงทะเล  บางครั้งมี
คล่ืนสูงถึง 10  เมตร ซัดเขาฝงซึ่งสามารถทําลายทรัพยสินและชีวิตได 
 
2.2 น้ําทวม  
 เปนเหตุการณที่ไมสามารถแกไขได แตทุกคนสามารถปองกันได และเพื่อเปนการ
สนับสนุนใหชุมชนไดมีทางปองกันปญหาอุทกภัยดวยตนเอง สวนวิชาการ สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 8 กรมทรัพยากรน้ํา จึงไดจัดทําเอกสารนี้ขึ้นเพื่อใหชุมชนไดตระหนัก และเตรียมความพรอม
ในการรับภัยน้ําทวม กอนการชวยเหลือภาครัฐจะมาถึง     กอนอื่นตองมารูจักลักษณะของอุทกภยัวา
เกิดไดอยางไรบาง ลักษณะของอุทกภัยมีความรุนแรง และรูปแบบตาง ๆ กัน ขึ้นอยูกับลักษณะภูมิ
ประเทศ และส่ิงแวดลอมของแตละพื้นที่โดยมีลักษณะดังนี้     น้ําปาไหลหลาก หรือน้ําทวมฉับพลัน 
มักจะเกิดขึ้นในที่ราบต่ําหรือที่ราบลุมบริเวณใกลภูเขาตนน้ํา เกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักเหนือภูเขา
ตอเนื่องเปนเวลานาน ทําใหจํานวนน้ําสะสมมีปริมาณมากจนพื้นดิน และตนไมดูดซับไมไหวไหล
บาลงสูที่ราบต่ํา เบื้องลางอยางรวดเร็ว มีอํานาจทําลายรางรุนแรงระดับหนึ่ง ที่ทําใหบานเรือน
พังทลายเสียหาย และอาจทําใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได    น้ําทวม หรือน้ําทวมขัง เปนลักษณะของ
อุทกภัยที่เกิดขึ้นจากปริมาณน้ําสะสมจํานวนมาก ที่ไหลบาในแนวระนาบ จากที่สูงไปยังที่ต่ําเขา
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ทวมอาคารบานเรือน เรือกสวนไรนาไดรับความเสียหาย หรือเปนสภาพน้ําทวมขัง ในเขตเมืองใหญ
ที่เกิดจากฝนตกหนัก ตอเนื่องเปนเวลานาน มีสาเหตุมาจากระบบการระบายน้ําไมดีพอ มี
ส่ิงกอสรางกีดขวางทางระบายน้ํา หรือเกิดน้ําทะเลหนุนสูงกรณีพื้นที่อยูใกลชายฝงทะเล  น้ําลนตล่ิง 
เกิดขึ้นจากปริมาณน้ําจํานวนมากที่เกิดจากฝนหนักตอเนื่อง ที่ไหลลงสูลําน้ํา หรือแมน้ํามีปริมาณ
มากจนระบายลงสูลุมน้ําดานลาง หรือออกสูปากน้ําไมทัน ทําใหเกิดสภาวะน้ําลนตลิ่งเขาทวม
เรือกสวน ไรนา และบานเรือนตามสองฝงน้ํา จนไดรับความเสียหาย ถนน หรือสะพานอาจชํารุด 
ทางคมนาคมถูกตัดขาดได  ถาทานเปนผูอยูอาศัยในพื้นที่เส่ียงภัยน้ําทวม หรือรูอยูแลววาบริเวณที่
อาศัยอยูนั้นเปนพื้นที่น้ําทวม การเตรียมการรับมือน้ําทวมเปนกิจกรรมสําคัญในการปองกันตนเอง 
และอยารอใหเหตุการณน้ําทวมเกิดขึ้นกอนเพราะเมื่อถึงเวลานั้น มีคําตอบเดียวคือไมมีเวลาแลว  ทํา
อยางไรถึงจะรูวาบานทานอยูในพื้นที่เสียงภัยน้ําทวมหรือไม (สวนวิชาการสํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 8 กรมทรัพยากรน้ํา 
 
2.3 สาเหตุของน้ําทวม  
2.3.1 สาเหตุทางธรรมชาติ  
1. น้ําฝน โดยฤดูฝนจะเริ่มในเดือนพฤษภาคมสิ้นสุดในเดือนตุลาคมและเกิดพายุหมนุเขต
รอน 
2. น้ําทุง เกิดจากน้ําฝนหรือน้ําเพื่อการกสิกรรมที่มีในพื้นที่ใกลเคียง ไดแกดานเหนือและ
ดานตะวันออกไหลเขาในพื้นที่ปองกันน้ําทวมตามความลาดเอียงของระดับพื้นดิน 
3. น้ําเหนือ     เกิดจากน้ําฝนที่ตกในลุมแมน้ําเจาพระยากระจายอยูตามทุงเพาะปลูกและ
พื้นที่ตาง ๆ บางสวนถูกเก็บกักโดยเขื่อนตาง ๆ  สวนที่เหลือประมาณ  70 เปอรเซ็นต 
จะไหลผานกรุงเทพมหานครทําใหระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยามีระดับสูง 
4. น้ําทะเลหนุน  เมื่อระดับน้ําทะเลเคลื่อนไหวขึ้นและลงโดยธรรมชาติจะสงผลกระทบ
ใหแมน้ําเจาพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร มีการขึ้นลงคลอยตามกันโดยน้ําทะเลหนุน
สูงสุดในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 
5. ระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยา จากสาเหตุน้ําเหนือมีปริมาณและมีน้ําทะเลหนุนสูง   มี
ชวงเวลาสัมพันธกันในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนเปนเหตุใหระดับน้ําในแมน้ํา
เจาพระยาสูงกวาปกติมาก 
2.3.2 สาเหตุจากสภาพทางกายภาพ  
1. มีปญหาผังเมือง  ซ่ึงเดิมในอดีตเต็มไปดวย คู คลอง บึง หวย ที่สามารถรับน้ําไดเปน
จํานวนมากเมื่อฝนตกลงมาสามารถระบายน้ําจากถนนและที่อยูอาศัยออกไปที่ลุม
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ขางเคียงไดงาย ซ่ึงในปจจุบันความเจริญของชุมชนเปนไปอยางรวดเร็วขนาดการ
กําหนดผังเมือง การควบคุมการใชที่ดิน  เปนเหตุให 
- การระบายน้ํา และพื้นที่รับน้าํถูกถม  เปนเหตุใหไมมีแหลงกักเก็บน้าํและทํา
ใหไมสามารถระบายน้ําไดทนั 
- การสูบน้ําบาดาล  เปนเหตุใหแผนดนิทรุดมีสภาพเปนแองกระทะ  ระดับพื้น
ถนนและซอยไมเทากันทําใหเกิดน้ําทวมฉบัพลัน 
2. ปญหาระบบระบายน้ํา จากสภาพปญหาผังเมือง  ตามมาดวยปญหาขาดแผนหลักระบาย
น้ําที่ถูกตอง คู คลอง ถูกถม ทอระบายน้ํามีขนาดเล็ก และไมสามารถขุดรอกคูคลอง ให
ไดลึกเพียงพอ 
3. ปญหาแผนดินทรุด เปนปญหาที่นาวิตกที่สุด เน่ืองจากระบบปองกันน้ําทวมและ
ระบายน้ําที่ไดลงทุนไปแลว 
2.3.3 สาเหตุของน้ําทวมในมุมมองของผูวิจัย  บริเวณอําเภอรอบ ๆ เขาใหญโดนน้ําทวม
หนัก ซ่ึงปกติบางพื้นที่อาจทวมอยูแลว แตทวมเล็ก ๆ นอย ๆ แตในบางแหง เชน  
อําเภอปกธงชัย และอื่น ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา ไมเคยมีประวัติน้ําทวมเลย  
สาเหตุ นาจะมาจากสิ่งเหลานี้ 
1. พื้นที่ปาในบริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญลดลง เนื่องจากถูกพวกกลุมคนหรือ
นายทุนที่เห็นแกตัว ตัดไมทําลายปา สรางรีสอรท หรือโรงแรมตางๆ เพื่อหา
ผลประโยชนใหแกตัวเอง  ซ่ึงการสรางที่พักแตละแหงนั้น ตองตัดตนไมออกเปน
รอยเปนพันตน เพื่อตัวของพวกเขาเอง มิหนําซ้ํายังทําลาย ส่ิงแวดลอม และระบบ
นิเวศน โดยไมมีจิตสํานึก  วาที่ดนิเหลานั้นเปนที่ปาสงวน ไมนาจะออกโฉนดให
ใครยึดครองได  มีใครกลาที่จะสืบสาว หาผูรับผิด  
2. การตัดไมทําลายปาเพื่อขยายถนน ซ่ึงโดยปกติแลวไมมีความจําเปนใดๆ ที่จะตอง
ขยายถนนเสนนั้นเลย  อยากทราบวาผูที่คิดทําไดทําเพื่อสวนรวม หรือเอา
ความเห็นตัวเองและผลประโยชนตัวเองเปนที่ตั้ง กวาจะสรางตั้งแตตนทาง จนพน
เขตเขาใหญเราจะตองเสียพื้นที่ปาไปจํานวนมาก เนื่องจากผูวิจัยเปนผูหนึ่งที่ใช
เสนทางนั้น แลวไดเห็นตนไมที่ถูกโคน ทําลาย แตละตน ตนใหญๆ ประมาณ 10-
20 คนโอบ อายุราวๆ เกือบ 50 ป ทั้งนั้น กองไวขางทางเปนรอยเปนพันตน เห็น
แลวจิตใจหดหู  แลวก็เกิดคําถามขึ้นในใจวา ตนไมพวกนี้ ตัดแลวเอาไปไวที่ไหน 
สวยๆ ทั้งนั้น 
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ที่ผูวิจัยเขียนเรื่องนี้ก็เพราะวาอยากใหทานเห็น ผลกระทบที่ชัดเจน เนื่องจากการทวมครั้งนี้
น้ําสวนใหญมาจากเขาใหญ ไหลลงสูเขื่อนลําตะคลอง (เก็บน้ําได 314 ลาน ลบ.ม. กอนหนานี้น้ํา
แหงแทบจะหมดเขื่อน) จนไมสามารถกักเก็บไวได  จึงปลอยน้ําลงมาสูเขื่อนลําพระเพลิง (เปน
ปราการดานที่ 2 ที่รองรับน้ําที่ลนออกมาจากเขื่อนลําตะคลอง กักเก็บน้ําไดถึง 110 ลาน ลบ.ม.) 
นอกจากนี้ยังมีอางเก็บน้ําลําสําลาย (ปราการดานที่ 3 กักน้ําลนที่ออกมาจากเขื่อนลําพระเพลิง เก็บ
น้ําได 39.80 ลาน ลบ.ม.)  จนในที่สุดอางเก็บน้ําลําสําลายก็ไมสามารถเก็บน้ําไวได ก็เลยตองระบาย
น้ําออกมา มากเปนประวัติการณในรอบ 100 ป   กวา น้ําจะเขาเมืองไดนั้น น้ําตองผานปราการทั้ง 3 
แหง แตก็ไมสามารถกักเก็บไวได  หากการขยายตัวของรีสอรทยังมอียู  หากการตัดไมทําลายปายังมี
อยู หากนายทุนยังขาดจิตสํานึก และหากยังมีคนไปใชบริการที่พักเหลานั้น  ชาวบานธรรมดาซึ่งเปน
ประชาชนตาดําๆ ก็ตองรับกรรมกันตอไป     
 
2.4 งานบํารุงรักษาทางผิวคอนกรีต  
 ถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  โดยทั่วไปจะมีความแข็งแรงและรับกําลังไดดีกวา
ถนน  ผิวทางลาดยางดังนั้น  คากอสรางถนนผิวทาง คสล.  ยอมสูงกวาเชนกันการบํารุงรักษาที่ดี
ถูกตองตามหลักวิชาและเวลาที่เหมาะสมเปนวิธีการที่ชวยใหถนนที่ตนทุนสูงไดใชประโยชนอยาง
คุมคา 
 ความเสียหายของถนน คสล.  สาเหตุที่สําคัญมีอยู  2  ประการ  ประการแรก  คือ  ความ
เส่ือมสภาพของคอนกรีต  ผลจากสวนผสมของคอนกรีตไมเหมาะสมมีความแข็งแกรงทนทานไม
เพียงพอหรือสกปรกแผนพื้นแตกราว  เนื่องจากการบิดตัวของแผนคอนกรีตที่อุณหภูมแิตกตางกัน  
รอยแตกระหวางรอยตอของแผนพื้นที่อาจเกิดจากการติดตั้งเหล็กเสริมถายน้ําหนักไมถูกตอง  
ประการที่สองเกิดจากชั้นฐานรากที่รองรับแผนพื้นคอนกรีตไมสามารถรับน้ําหนักบรรทุกได
เพียงพอ  ทําใหเกิดรอยแตกราวหรือหักจากแผนพื้นทรุดตัว  อยางไรก็ตามความเสียหายอาจเกิดจาก
หลายสาเหตุประกอบกันการซอมแซมจึงอาจตองเลือกวิธีการซอมใหถูกตองกับสภาพความเสียหาย 
 
2.4.1 ลักษณะและสาเหตุความเสียหายของผิวทางคอนกรีต  ประกอบดวย 
1. การโกงตัวของแผนพื้น (Blowup or Buckling) ลักษณะความเสียหายมีจากรอย
แตกหักตามแนวตั้งฉากกับการโกงงอยกตัวของแผนพื้น  สาเหตุเนื่องจากคอนกรีต
เกิดการขยายตัว  ขณะที่ตําแหนงหรือขนาดของรอยตอเพื่อขยายไมเหมาะสม  ทํา
ใหแรงอัดเกิดขึ้นมากดันใหแผนพื้นโกงงอแลวแตกหัก 
2. รอยแตกตามมุม (Corner Breaks)  ลักษณะความเสียหายเปนรอยแตกตามมุมขวา
แผนพื้นเปนเสนทแยงมุมระหวางรอยตอ สาเหตุที่เกิดรอยแตกเนื่องจากชั้นทางใต
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แผนพื้นแข็งแรงไมเพียงพอเมื่อมีน้ําหนักบรรทุกมากดลงบนมุมของแผนพื้นจึง
เกิดรอยแตก 
3. แผนพื้นแตกและแยกตัว (Divided Slab)  ลักษณะเปนรอยแตกตามแนวแบงแผน
พื้นเปนหลายสวน  สาเหตุเนื่องจากขั้นโครงสรางทางหรือคอนกรีตแข็งแรงไม
เพียงพอกับการรับน้ําหนักบรรทุกจากการจราจร 
4. รอยแตกจากความคงทนของวัสดุ (Durabilily (“D”) Cracking)  ลักษณะความ
เสียหายเกิดรอยแตกเปนเสนหลายแนวขนานกันและระยะของแนวใกลชิด  จะเริ่ม
ปรากฏรอยแตกตามมุมของแผนพื้นกอน  สาเหตุเกิดจากขยายหรือหดตัวของวัสดุ
มวลรวมของคอนกรีต 
5. ทรุดตัวตางระดับ (Faulting)  ลักษณะความเสียหายสังเกตไดจากแผนพื้นติดกันมี
ระดับที่แตกตาง  สาเหตุเกิดจากการทรุดตัวของชั้นฐานรากไมเทากัน  หรือ
ความคลาดเคลื่อนจากการใชเหล็กเสริมถายน้ําหนัก 
6. รอยตอหลุดรอน (Joint Seal Damage)  เปนลักษณะความเสียหายวัสดุรอยตอหลุด  
สาเหตุเนื่องจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใชงานคุณภาพวัสดุรอยตอ 
7. รอยแตกตามแนวยาว (Linear Cracking)  ลักษณะความเสียหายเกิดรอยแตกตาม
แนวยาวของแผนพื้น  สาเหตุมักเกิดจากการบิดตัวของแผนพื้นเนื่องจากอุณหภูมิ  
หรือการทรุดตัวไมเทากันของชั้นทาง 
8. รอยปะซอม (Patching)  เปนรอยปะซอมพื้นที่ผิวเดิมหรือรอยปะซอมตามแนว
ระบบสาธารณูปโภค 
9. ผิวทางลื่น (Polished Aggregate)  ลักษณะความเสียหายสังเกตุไดจากผิวหนา
คอนกรีตล่ืนเปนมัน  สาเหตุเกิดจากการขัดสีระหวางผิวหนาของแผนพื้นกับลอรถ
ที่วิ่งผานไปมา  ทําใหวัสดุมวลรวมถูกขัดสีใหมันเรียบ 
10. Pumping  ลักษณะความเสียหายเกิดการพุงทะลักของน้ําที่อยูใตแผนพื้นคอนกรีต  
โดยอาจมีวัสดุของชั้นทางผสมปนขึ้นมาตามแนวรอยตอหรือรอยแตก  เมื่อมี
น้ําหนักบรรทุกวิ่งผาน  สาเหตุเกิดจากน้ําซึมผานลงไปตามรอยตอหรือรอยแตกไป
อยูใตแผนพื้น  เมื่อมีรถวิ่งผานพื้นมีการกระดกตัวข้ึนลงตรงบริเวณรอยตอหรือ
รอยแตก  เกิดแรงอัดทําใหน้ําพุงทะลักขึ้นมาบนผิวจราจร 
11. ผิวทางหลุดรอน  (Scaling)  ลักษณะความเสียหายผิวนั้นคลายหนาขาวตัง  
เนื่องจากการหลุดรอนของวัสดุ Cement mortar ตรงสวนบนของผิวหนา  สาเหตุ
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มักเกิดจากวัสดุมวลรวมสกปรกหรือ Cement Paste สวนบนปริมาณน้ําสูงมาก
เกินไป 
12. รอยแตกจากการหดตัว (Shrinkage Cracks)  ลักษณะความเสียหายเปนรอยแตก
ลายงา (Hairline)  ยาวไมนานนักและไมแตกขามแผนพื้น  สาเหตุมักเกิดจากการ
บมการหอตัวของคอนกรีต 
13.  ผิวทางแตกกะเทาะ (Spalling)  ลักษณะความเสียหายเกิดรอยราวและแตกเปน
สะเก็ดตามรอยตอและมีความลึกไมนานนัก  สาเหตุมักเกิดจากรอยตอไมเรียบหรือ
คอนกรีตที่เสนของรอยตอไมแข็งแรง  เมื่อมีน้ําหนักมากดทับจึงทําใหแตกบิ่น
กะเทาะ 
2.4.2 วิธีซอมบํารุงรักษา (Way maintenance) 
1. การซอมรอยตอ (Repair of Joint Sealing)  เปนการบํารุงรักษารอยตอท่ีชํารุดเพื่อ
ปองกันน้ํามิใหซึมลงใตผิวคอนกรีต 
ขั้นตอนการซอมรอยตอมีลําดับการดําเนินการดังนี้ 
1. ขุดเอาวัสดุรอยตอเดิมออกใหหมด 
2. ทําความสะอาดรอยตอใหใชแปลงลวดขัดหรือเครื่องอัดลมเปาลม 
3. หยอดยางอุดรอยตอใหมใหเต็มพอดี 
 
ตารางที่ 1  การซอมรอยตอ (Repair of Joint Sealing) 
 
วัสดุ ใชวัสดุ Joint Sealing 
เครื่องจักรกล/ 
เครื่องมือ 
เครื่องจักรที่ใชในการปฏิบัติงานประกอบดวย 
1.  เครื่องเปาอัดลม                                              จํานวน   1  เครื่อง                
2.  อุปกรณในการขุดรอยตอ  แปรงลวดขัด         จํานวน   1  ชุด 
3.  รถบรรทุก                                                       จํานวน   1  คัน 
พนักงาน พนักงานขับเครื่องจักรและยานพาหนะ 
แรงงาน ที่ใชประกอบดวย 
1.  ขุดรอยตอ                            จํานวน   1   คน 
2.  หยอดรอยตอ                       จํานวน   1  คน 
ปริมาณงานที่ทําได เครื่องจักร  1  ชุด  สามารถปฏิบัติงานซอมรอยตอไดวันละ 200-300  เมตร 
2. การอุดรอยแตก (Sealing Crack)  เปนการซอมแซมอุดรอยแตกที่เกิดขึ้นในแผน
พื้นคอนกรีต 
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ขั้นตอนการซอมอุดรอยแตกมีลําดับการดําเนินการดังนี้ 
1. ทําความสะอาดรอยแตกดวยเครื่องอัดลม 
2. ใชยางแอสฟลท  หรือใช  Epoxy Resin   อัดตามรอยแตก 
 
ตารางที่ 2  การอุดรอยแตก (Sealing Crack) 
 
วัสดุ ใชวัสดุ Joint Sealing 
เครื่องจักรกล/เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชในการปฏิบัติงานประกอบดวย 
1.  เครื่องเปาอัดลม                        จํานวน   1   เครื่อง 
2.  รถบรรทุก                                   จํานวน   1   คัน 
พนักงาน พนักงานขับเครื่องจักรและยานพาหนะ     จํานวน   1   คัน 
แรงงาน ที่ใชประกอบดวย 
1.  ทําความสะอาดรอยแตก            จํานวน   1   คน 
2.  อุดรอยแตกดวยเครื่องอัดลม      จํานวน   1   คน 
ปริมาณงานที่ทําได เครื่องจักร  1  ชุด  สามารถปฏิบัติงานอุดรอยแตกไดวันละ  300-400  
เมตร 
 
3. งานปรับระดับ (Leveling with Pre-mix)  เปนการซอมบํารุงทางคอนกรีตดวยการ
เสริมปรับระดับผิวคอนกรีตเดิมที่ทรุดโดยใชวัสดุผสมแอสฟลท 
ขั้นตอนการปรับระดับมีลําดับการดําเนินการดังนี้ 
1. ทําความสะอาดผิวทางเดิม  รวมทั้งซอมแซมรอยแตกใหเรียบรอย 
2. กําหนดขอบเขตพื้นที่ซอมบํารุง 
3. ทํา Tack Coat  ผิวทาง 
4. ปูวัสดุ Pre-mix  ลงบริเวณที่ทํา Tack Coat 
5. บดทับดวยเครื่องบออัดสั่นสะเทือน 
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ตารางที่ 3  งานปรับระดับ (Leveling with Pre-mix)   
 
วัสดุ ใชยาง Tack Coat (CRS-2,Rc70) , Per-mix 
เครื่องจักรกล/เครื่องมือ เ ครื่ อ งจั กรที่ ใ ช ในการปฏิบั ติ ง านปรับระดับ ผิวทาง   1   ชุ ด  
ประกอบดวย 
1.  รถไมกวาด                                                  จํานวน   1   คัน 
2.  รถพนยาง                                                    จํานวน   1   คัน 
3.  รถบดหรือเครื่องบดอัดสั่นสะเทือน            จํานวน   1   คัน 
4.  รถบรรทุก  6  ตัน                                        จํานวน  1   คัน 
พนักงาน พนักงานขับเครื่องจักรและยานพาหนะ   4   คน 
แรงงาน ที่ใชประกอบดวย 
1.  ปูผิวปรับระดับดวย  Per-mix 
ปริมาณงานที่ทําได เครื่องจักร  1  ชุด  สามารถปฏิบัติงานปรับระดับผิวทางไดวันละ  50-
100  ตารางเมตร 
 
4. งานซอมผิวทางคอนกรีต (Concrete Patching)  เปนการซอมแซมความเสียหายที่มี
ความรุนแรงดวยการเจาะสกัดผิดคอนกรีตที่ชํารุดเสียหายออกทั้งแผน  หรือ
บางสวนรวมทั้งขุดเอาวัสดุพื้นทางเดิม  หากเห็นวาจําเปนแลวลงวัสดุใหมแทน 
ขั้นตอนการซอมผิวทางคอนกรีตมีลําดับการดําเนินการดังนี้ 
1. กําหนดพื้นที่เสียหาย 
2. ขุดรื้อผิวทาง คสล.  ออกและตัดแตงใหไดรูป 
3. ปรับปรุงวัสดุรับรองพื้นทางหรือแทนดวยวัสดุใหมบดอัดใหไดมาตรฐาน 
4. ปรับระดับดวยช้ันทรายรองพื้น 
5. กอสรางชั้นผิวทาง คสล. และรอยตอ 
 
ตารางที่ 4  งานซอมผิวทางคอนกรีต (Concrete Patching)   
 
วัสดุ วัสดุผสมคอนกรีต (หิน , ปูน , ทราย , เหล็ก) 
เครื่องจักรกล/เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชในการปฏิบัติงานประกอบดวย 
เครื่องจักรที่ใชในการปฏิบัติงานเสริมผิวลูกรัง  1  ชุด  ประกอบดวย 
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ตารางที่ 4  (ตอ)   
 
วัสดุ วัสดุผสมคอนกรีต (หิน , ปูน , ทราย , เหล็ก) 
 1.  รถบรรทุก                               จํานวน   1   คัน 
2.  รถทําลายคอนกรีต                 จํานวน   1   คัน 
3.  เครื่องเขยาคอนกรีต               จํานวน   1   เครื่อง 
4.  เครื่องผสมคอนกรีต               จํานวน   1  เครื่อง 
5.  เครื่องตบหนาดิน                   จํานวน   1  เครื่อง 
พนักงาน พนักงานขับเครื่องจักรและยานพาหนะ     2  คน 
แรงงาน ที่ใชประกอบดวย 
1.  ผสมคอนกรีต                         จํานวน   3   คน 
2.  เทคอนกรีต                             จํานวน   3   คน 
3.  ปรับแตงผิวคอนกรีต              จํานวน   1   คน 
ปริมาณงานที่ทําได เครื่องจักร  1  ชุด  สามารถปฏิบัติงานซอมผิวทางคอนกรีตไดวันละ   
20-25  ตารางเมตร 
 
 นอกจากวิธีการซอมบํารุงขางตนดังกลาวแลว  ยังมีเทคนิควิธีในการซอมแซมผิวทาง
คอนกรีตอื่น ๆ  อีก  เชน  การยกแผนพื้นคอนกรีต (Slab Jacking)  การอุดโพรงใตแผนพื้น (Subseal 
Loss of Support)  การใชรอยตอแบบลดแรงดัน (Pressure Relief Joint)  การขัดแตงผิวหนา 
(Diamond Grinding of The Surface)  ซ่ึงเปนเทคนิคพิเศษที่จะตองออกแบบแกไขตามความ
เหมาะสมของโครงการ 
 
2.5 ความเสียหายของแผนถนนคอนกรีต (Kam damaged concrete plate) 
 พฤติกรรมของโครงสรางถนนคอนกรีตที่สําคัญ คือ การแอนตัวเมื่อมีน้ําหนักกระทํา โดยมี 
ความแข็งแรงของวัสดุรองรับกับความแข็งแรงของตัวแผนคอนกรีตเองทําหนาที่ตานการแอนตัว
ดังกลาวไว จึงอาจกลาวไดวาการแอนตัวเปนคาที่กําหนดขีดความสามารถของโครงสรางแผนถนน
คอนกรีต นั่นคือถาหนวยแรงดึง (Tensile Stress) ที่เกิดขึ้นจากการแอนตัวมีคาเกินกวากําลัง  
(Flexural Strength) ของแผนคอนกรีตแลวถนนคอนกรีตยอมเกิดการวิบัติ  
 สวนการเกิดโพรงใตแผนถนนคอนกรีต มีสาเหตุมาจากน้ําที่ซึมผานลงไปตามรอยแตก 
(Crack) ตามรอยตอ (Joint) หรือการยกตัวของระดับน้ําใตดินประกอบกับมีรถบรรทุกหนักวิ่งผาน
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ทําใหพื้นถนนคอนกรีตเกิดการเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง แรงกระแทกของรถบรรทุกไดทําใหน้ําที่อยูใต
แผนพื้นคอนกรีตพัดพาวัสดุมวลรวมออกมาตามแนวรอยตอ รอยแตก หรือเรียกวาเกิด “Pumping 
Action” ซ่ึงจะทําใหช้ัน Subbase เกิดการขยายตัวเปนโพรงโดยเฉพาะที่รอยตอระหวาง 
แผนถนนคอนกรีตกับไหลทาง 
 
 
 
รูปที่ 2.1  แผนผังแสดงกระบวนการการโพรงใตแผนถนนคอนกรีต 
 
 
 
รูปที่ 2.2  ภาพแสดงโพรงขนาดใหญที่รอยตอระหวางผวิถนนคอนกรีตกับไหลทางลาดยาง 
 
2.6 การอุดซอมโพรงใตแผนพื้นถนนคอนกรีต (Sub Sealing) 
 งานอุดซอมโพรงใตแผนพื้นคอนกรีต เปนการอุดชองวางใตแผนถนนคอนกรีตที่เกิดจาก 
Pumping Action ดวยวิธีการเจาะรูแผนพื้นถนนคอนกรีตบริเวณที่มีโพรงอยูขางใตจนทะลุแผนพื้น 
แลวทาํการอัดฉีดดวยวัสดุประเภท Slurry Cement Mortar (ปูน + ทราย) หรือวัสดุอ่ืนใดตามรูปแบบ
ที่กําหนด เพื่อเติมวัสดุดังกลาวใหเต็มปริมาตรโพรงชองวางที่ เกิดขึ้น โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน
ดังนี้ 
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1. ทําการตรวจสอบโพรงใตพืน้ถนนคอนกรตี  
  
รูปที่  2.3  การตรวจสอบโพรงใตพื้นถนนคอนกรีต 
2. เจาะรูขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 30-60  มม. 1.25 - 2.50  นิ้ว) ใหอยูในแนวดิ่ง
หรือตั้งฉากกบัแผนพื้นถนนคอนกรีตและทะลุแผนพื้นถนนคอนกรีตลงไปจนถึงชั้นที่
เกิดโพรงชองวาง  
  
รูปที่  2.4  การเจาะรูขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 30-60  มม. 1.25 - 2.50  นิ้ว 
3. เร่ิมตนอัดน้ําปนู (Sub Sealing) เพื่อไลน้ําออกตามรอยตอระหวางแผนพืน้คอนกรีต 
  
รูปที่  2.5  การอัดน้ําปูน (Sub Sealing) 
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4. ทําการอัดน้ําปนูตอไปจนเตม็โพรงใตแผนคอนกรีตหรือมีน้ําปูนไหลลนออกมาจากใต
แผนพื้นคอนกรีตจนเต็มแนวรอยแตก จากนั้นตกแตงรูเจาะและรอยแตกใหน้ําปูนเรยีบ
ไดระดับสม่ําเสมอ  
  
รูปที่  2.6  การอัดน้ําปูนตอไปจนเต็มโพรง 
2.7 การปรับปรุงคุณภาพผิวคอนกรีตดวยแผนใยสังเคราะหรวมกับงานแอสฟลตคอนกรีต 
(Improve the quality of the concrete with synthetic fiber in conjunction with asphalt 
concrete) 
การนําแผนใยสัง เคราะหมาใชคั่นกลางระหวางผิวจราจรเก ากับผิวจราจรใหม 
จะสามารถปองกันการแตกราว(Reflective Crack) พรอมทั้งชวยยืดอายุการใชงานของผิวจราจรใหม
(Overlay Asphalt)ได เนื่องจากแผนใยสังเคราะห Paving Fabric จะทําหนาที่ดูดซับAsphalt จากการ
ลาดยาง Tack Coat ไวแลวทําหนาที่ Tack Coat ไวแลวทําหนาที่เปนชั้นทึบน้ําชวยปองกันการซึม
ผานของน้ําและความชื้นลงสูแผนคอนกรีตและโครงสรางถนนดานลาง อีกทั้งชวยรองรับ Stress ที่
เกิดขึ้นแตกตางกัน ระหวางพื้นถนนเกากับผิวทางใหมไดเปนอยางดีปองกันการสะทอนและการ
ขยายของรอยราวจากพื้นถนนเกาไมใหขึ้นมาถึงผิวทางใหมได ชวยยืดอายุการใชงานของถนน 
ใหยาวนานขึ้น ลดคาใชจายในการซอมบํารุง  
 
รูปที่  2.7  การปรับปรุงคุณภาพผิวคอนกรตีดวยแผนใยสังเคราะหรวมกับงานแอสฟลตคอนกรีต 
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 การนําแผน Paving Fabric มาใชในงาน Asphalt Overlay ตั้งแตชวงเร่ิมตนเกิดการแตกราวแบบ 
Hair Crack จะเปนชวงที่ดีที่สุดและใหผลคุมคาที่สุด เนื่องจากเปนการปองกันการซึมของน้ําไมให
ไปทําลายคุณสมบัติของวัสดุในชั้นดินคันทางไดทันเหตุการณ ทั้งนี้ผิวถนนที่ทํา Asphalt Overlay 
เมื่อเปดใชงานใหม ๆ อาจมีโอกาสเกิดการเสียรูปเคลื่อนตัว หรือเกิดรอยแตกราวเหนือแผน Paving 
Fabric ได แตถึงแมจะเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้น แผน Paving Fabric ก็จะยังคงรักษาคุณสมบัติใน
การปองกันการซึมผานของน้ําไดเปนอยางดี เนื่องจากมี Asphalt Sealant เคลือบติดอยู การปรับปรุง
ผิวคอนกรีตดวยแผนใยสังเคราะหรวมกับงานแอสฟลตคอนกรีตมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 
2.7.1 ฉีดพนแอสฟลต TACK COAT บนผิวถนนคอนกรีตเดิมโดยควบคุม 
  ปริมาณใหเปนไปตามคากําหนดออกแบบ และมีความสม่ําเสมอทั่วทั้งผิวคอนกรีต  
 
รูปที่  2.8   การฉีดพนแอสฟลต 
1. ปูแผนใยสังเคราะหสําหรับงานทาง Paving Fabric ในลักษณะดึงปูตองควบคุมให
แผนใย 
  
รูปที่  2.9  การปูแผนใยสังเคราะห 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
2. ปูผิวจราจรใหม (Overlay Asphalt Concrete) โดยควบคุมอุณหภูมิใหไมนอยกวา 
165 oซ. เพื่อใหแอสฟลต TACK COAT แทรกซึมเขาไปใน Paving Fabric ไดจน
อ่ิมตัวและมีสภาพเปนชั้นทึบน้ํา สังเคราะหเรียบ สําหรับบริเวณรอยตอตองปูทาบ
เหล่ือมกันอยางนอย 15 ซม.  
  
รูปที่  2.10  การปูผิวจราจรใหม 
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รูปที่  2.11  ภาพความเสียหายของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชํารุดเนื่องจากอุทกภัย 
     ตําบลบานโพธิ์  อําเภอเมอืง  จังหวดันครราชสีมา 
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บทที่ 3 
การดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยในครั้งนี้   ผูวิจัยไดศึกษาแนวทางการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสียหาย
เนื่องจากอุทกภัย  เพื่อใหสามารถกลับมาใชงานไดดังเดิม แลวยังสามารถนําเปนกรณีศึกษาสําหรับ
งานซอมบํารุงรักษาทางที่มีลักษณะงานและความเสียหายที่คลายคลึงกันได 
 
3.1 การศึกษาปญหาดานวิศวกรรม (แนวทางการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีเสียหาย 
เนื่องจากอุทกภัย)        
       ศึกษาพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  8 เสนทาง ที่ไดรับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย  
ไดแก   บานยุง  หมูที่ 1  จํานวน  1  เสนทาง  บานวังหิน  หมูที่ 5  จํานวน  5  เสนทาง  บานมะคา  
หมูที่ 6  จํานวน  1  เสนทาง  บานมะคาพัฒนา  หมูที่ 10  จํานวน  1 เสนทาง 
3.1.1 ตรวจสอบเสนทางความเสียหายภายหลังน้ําลด (Check the path of damage after 
low tide) 
 เนื่องจากน้ําลดทําใหเห็นถึงสภาพความเสียหายของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จึงมีความ
จําเปนจะตองดําเนินการสํารวจตรวจสอบเสนทางของถนนในแตละจุดวาจุดไหนมีความเสียหาย
เปนอยางไร  เพื่อนําขอมูลตาง ๆ  ที่ไดมาใชประกอบการออกแบบ  เพื่อใหไดแนวทางที่ดีที่สุดใน
การซอมแซม 
3.1.2 ถายรูปความเสียหาย (Take damage) 
 เปนการบันทึกภาพความเสียหายอันเนื่องมาจากความเสียหายหลังน้ําลด  เพื่อใชเปน
หลักฐานประกอบการประเมินความเสียหาย  และวิเคราะหวิธีในการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กวาควรใชวิธีใดในการซอมแซม  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงานไดดีที่สุด 
3.1.3 จัดทําแบบฟอรมบันทึกความเสียหาย (Preparation of records form damage) 
 จัดทําแบบฟอรมบันทึกความเสียหาย  เพื่อใหเขาใจลักษณะของงานในการประเมินความ
เสียหายของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแตละเสนทาง   
3.1.4 ประเมินความเสียหายและวิธีการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Damage 
assessment and repair of concrete streets) 
 ประเมินความเสียหายและวิธีการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากการสํารวจ  
ภาพถาย  และแบบฟอรมบันทึกความเสียหาย  วาควรใชวิธีใดในการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการใชงานในการคมนาคม  และสามารถใชงานไดนาน 
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3.1.5 ประมาณราคา (Estimate) 
 เปนการประมาณราคาเพื่อใหทราบถึงคาใชจายในการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในแตละเสนทาง  เพื่อใหไดราคาที่เปนกลางและเหมาะสมที่สุด  ในการดําเนินงาน 
3.1.6 สรุปผล (Conclude) 
 จากการตรวจสอบเสนทางความเสียหายหลังน้ําลด  ทําใหทราบแนวทางวิธีการซอมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  งบประมาณคาใชจายในการซอมแซมถนนของแตละเสนทาง 
 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการสํารวจ (Equipment used in the survey) 
3.2.1    กลองดิจิตอล Canon PowerShot G12 (Digital camera Canon PowerShot G12) 
 
รูปที่  3.1  กลองดิจิตอล 
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 3.2.2  แผนที่ ตําบลบานโพธิ์ (Map of Tumbon Banpho) 
 
 
รูปที่  3.2  แผนที่ตําบลบานโพธิ์ 
 
  
บานมะคาพัฒนา หมู 10 
บานวังหินหมู 5 
บานมะคา หมู 6 
บานโตนด หมู 2 
บานยุง หมู 1 
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บทที่4 
ผลการศึกษาและวิเคราะหผล 
 
 โครงงานวิจัยนี้ศึกษาความเสียหายและแนวทางแกไขความเสียหายที่เหมาะสมทาง
วิศวกรรมและเศรษฐศาสตร ของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชํารุดอันเนื่องจากการเกิดอุทกภัยในเขต 
ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เสนทางที่ทําการศึกษามีทั้งหมด 8 เสนทางไดแก   
บานยุง  หมูที่ 1  จํานวน  1  เสนทาง  บานวังหิน  หมูที่ 5  จํานวน  5  เสนทาง  บานมะคา  หมูที่ 6  
จํานวน  1  เสนทาง  บานมะคาพัฒนา  หมูที่ 10  จํานวน  1 เสนทาง 
 แนวทางการแกไขความเสียหายของถนนที่นําเสนอในบทนี้มีดวยกันสี่แนวทาง  ซ่ึงเปน
แนวทางที่ผูวิจัยไดศึกษาแลววามีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานไดจริง  ภายใตเงื่อนไขของ
สภาพถนนและขีดความสามารถของผูรับเหมาทองถ่ิน  แนวทางทั้งสี่คือ   
แนวทางที่หนึ่ง: การซอมผิวทางคอนกรีต (Concrete Patching)  ซ่ึงเปนการซอมแซมความ
เสียหายของถนนที่มีความรุนแรง  ดวยการเจาะสกัดผิวคอนกรีตที่ชํารุดเสียหายออกทั้งแผน หรือ
บางสวนรวมทั้งขุดเอาวัสดุพื้นทางเดิมหากเห็นวาจําเปนแลวลงวัสดใุหมแทน  แนวทางนี้เหมาะกับ
การซอมผิวทางที่เกิดความเสียหายรุนแรงและเกิดเฉพาะจุด 
แนวทางที่สอง: การปูผิวจราจรใหม (Overlay Asphalt Concrete) โดยควบคุมอุณหภูมิให
ไมนอยกวา 165oซ. เพื่อใหแอสฟลต TACK COAT แทรกซึมเขาไปใน Paving Fabric ไดจนอิ่มตัว  
และมีสภาพเปนชั้นทึบน้ําสังเคราะหเรียบ  สําหรับบริเวณรอยตอตองปูทาบเหลื่อมกันอยางนอย 15 
ซม.  แนวทางนี้เหมาะกับการซอมผิวทางที่เกิดความเสียหายนอยถึงปานกลาง  การซอมแซมถนน
ดวยแนวทางนี้จําเปนตองกระทําทั้งเสน (ไมสามารถทําบางสวน)  เนื่องจากตองใชเครื่องจักรหนักที่
จําเปนมีคาใชจายในการเคลื่อนยาย (Mobilization)  
แนวทางที่สาม: การซอมผิวทางคอนกรีตที่เกิดเสียหายรุนแรง  และปูผิวจราจรใหมถนนทั้ง
เสนเพื่อซอมแซมผิวทางที่เสียหายนอยถึงปานกลาง  แนวทางนี้เปนการทํางานรวมกันของแนวทาง
ที่หนึ่งและสอง  แนวทางนี้เหมาะกับถนนที่มีความเสียหายนอยถึงรุนแรงรวมกันในถนนเสน
เดียวกัน 
แนวทางที่ส่ี: การอุดรอยแตก (Sealing Crack)  เปนการซอมแซมอุดรอยแตกที่เกิดขึ้นใน
แผนพื้นคอนกรีต  เร่ิมตนดวยการทําความสะอาดรอยแตกดวยเครื่องอัดลม  และใชยางแอสฟลท  
หรือใช  Epoxy Resin   อัดตามรอยแตก  แนวทางนี้เหมาะกับการซอมแซมถนนที่เกิดการแตกตาม
แนวยาวและเกิดเฉพาะจุด  ซ่ึงรอยแตกไมลึกและไมรุนแรงมากนัก   
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4.1 บานยุง  หมูท่ี 1  
ถนนที่เกิดความเสียหายตั้งอยูดานทิศตะวันตกของตําบลบานโพธิ์  สภาพเดิมเปนถนน
กวาง 5 เมตร และยาว 300 เมตร  พื้นที่ความเสียหายประมาณ 600 ตารางเมตร ความเสียหายมีความ
รุนแรงเฉพาะจุดและปานกลางตลอดแนวถนน  ลักษณะความเสียหายรุนแรงที่พบเปนการทรุดตัว
ตางระดับ (Faulting)  ซ่ึงสังเกตไดจากแผนพื้นติดกันมีระดับที่แตกตาง  ความเสียหายเกิดจากการ
ทรุดตัวของชั้นฐานรากไมเทากันหรือความคลาดเคลื่อนจากการใชเหล็กเสริมถายน้ําหนัก (รูปที่ 
4.1)  ดังนั้น  แนวทางการแกไขที่เหมาะสมที่สุดคือแนวทางที่ 3 รายละเอียดคากอสรางแสดงดัง
ตารางที่ ก.ราคาคากอสรางมีมูลคาประมาณ 734,200.00 บาท 
 
 
 
                              
รูปที่ 4.1  ความเสียหายของถนน ค.ส.ล. บานยุง  หมูที่ 1 
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4.2 บานมะคา  หมูท่ี  6  
ถนนเดิมมีความกวาง 5 เมตร  และยาว 500 เมตร พื้นที่ความเสียหายประมาณ 500 ตาราง
เมตร เสียหายเกิดรุนแรงและเฉพาะจุด  ถนนนี้ตั้งอยูดานทิศใตของตําบลบานโพธิ์  ลักษณะความ
เสียหายเปนการทรุดตัวตางระดับ (Faulting)  สังเกตไดจากแผนพื้นติดกันมีระดับที่แตกตางกัน  
ความเสียหายนาจะเกิดจากการทรุดตัวของชั้นฐานรากที่ไมเทากัน  หรือความคลาดเคลื่อนจากการ
ใชเหล็กเสริมถายน้ําหนัก (รูปที่ 4.2)  ดังนั้น  แนวทางการแกไขที่เหมาะสมที่สุดคือแนวทางที่1  
ตารางที่ ก.2 แสดงรายละเอียดการประมาณราคาคากอสรางดวยแนวทางที่ 1  ราคาคากอสรางมี
มูลคาประมาณ 264,800.00 บาท 
 
 
 
                                
รูปที่ 4.2   ความเสียหายของถนน ค.ส.ล. บานมะคา  หมูที่ 6 
 
4.3 บานมะคาพฒันา  หมูท่ี 10  
ถนนเดิมมีความกวาง 5 เมตร  และยาว 500 เมตร พื้นที่ความเสียหายประมาณ 500 ตาราง
เมตร เสียหายเกิดรุนแรงและเฉพาะจุด  ถนนนี้ตั้งอยูดานทิศตะวันตกของตําบลบานโพธิ์  ลักษณะ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนแบบ Pumping เปนการพุงทะลักของน้ําที่อยูใตแผนพื้นคอนกรีตโดยมี
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วัสดุของชั้นทางผสมปนขึ้นมาตามแนวรอยตอหรือรอยแตกเมื่อมีน้ําหนักบรรทุกวิ่งผาน  สาเหตุเกิด
จากน้ําซึมผานลงไปตามรอยตอหรือรอยแตกไปอยูใตแผนพื้น  เมื่อมีรถวิ่งผานพื้นมีการกระดกตัว
ขึ้นลงตรงบริเวณรอยตอหรือรอยแตก เกิดแรงอัดทําใหน้ําพุงทะลักขึ้นมาบนผิวจราจร (รูปที่ 4.3)  
ดังนั้น  แนวทางการแกไขที่เหมาะสมที่สุดคือแนวทางที่ 1  ตารางที่ ก.2 แสดงรายละเอียดการ
ประมาณราคาคากอสรางดวยแนวทางที่ 1 สําหรับถนนเสนนี้  ราคาคากอสรางมีมูลคาประมาณ 
264,800.00 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4.3   ความเสียหายของถนน ค.ส.ล. บานมะคาพัฒนา  หมูที่ 10 
 
4.4 บานวังหนิ  หมูท่ี 5 ( เสนท่ี  1 ) 
ถนนเดิมมีความกวาง 5 เมตร  และยาว 1000 เมตร พื้นที่ความเสียหายประมาณ 500 ตาราง
เมตร เสียหายมีความรุนแรงและเกิดขึ้นเฉพาะจุด  ถนนนี้ตั้งอยูดานทิศใตของตําบลบานโพธิ์  
ลักษณะความเสียหายเปนการทรุดตัวตางระดับ (Faulting)  สังเกตไดจากแผนพื้นติดกันมีระดับที่
แตกตางกัน  ความเสียหายเกิดจากการทรุดตัวของชั้นฐานรากที่ไมเทากัน  หรือความคลาดเคลื่อน
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จากการใชเหล็กเสริมถายน้ําหนัก (รูปที่ 4.4)  ดังนั้น  แนวทางการแกไขที่เหมาะสมที่สุดคือแนวทาง
ที่ 1  ตารางที่ ก.4 แสดงรายละเอียดการประมาณราคาคากอสรางดวยแนวทางที่ 1 สําหรับถนนเสน
นี้  ราคาคากอสรางมีมูลคาประมาณ 264,800.00 บาท 
  
 
 
                                
รูปที่ 4.4   ความเสียหายของถนน ค.ส.ล. บานวังหนิ  หมูที่ 5  (เสนที่  1) 
 
4.5 บานวังหนิ  หมูท่ี 5  (เสนท่ี  2) 
ถนนเดิมมีความกวาง 5 เมตร  และยาว 500 เมตร พื้นที่ความเสียหายประมาณ 500 ตาราง
เมตร  ความเสียหายเกิดเฉพาะจุดแตไมรุนแรง  ถนนนี้ตั้งอยูดานทิศใตของตําบลบานโพธิ์  ลักษณะ
ความเสียหายเปนการทรุดตัวตางระดับ (Faulting)  สังเกตไดจากแผนพื้นติดกันมีระดับที่แตกตาง
กัน  ความเสียหายเกิดจากการทรุดตัวของชั้นฐานรากที่ไมเทากัน  หรือความคลาดเคลื่อนจากการใช
เหล็กเสริมถายน้ําหนัก (รูปที่ 4.5)  ดังนั้น  แนวทางการแกไขที่เหมาะสมมี 2 แนวทางคือ แนวทางที่ 
2 และ 4  รายการประมาณราคาคากอสรางแสดงดังตารางที่ ก.5 และ ก.6  จะเห็นวาราคาคากอสราง
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ของแนวทางที่ 2 มีมูลคาประมาณ 800,000 บาท  ขณะที่  ราคาคากอสรางสําหรับแนวทางเลือกที่ 4 
มีมูลคาประมาณ 599,420 บาท  จากเงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร  แนวทางที่ 4 จึงเปนแนวทางที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับการแกไขปรับปรุงถนนเสนนี้ 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4.5  ความเสียหายของถนน ค.ส.ล. บานวังหนิ  หมูที่ 5  (เสนที่  2) 
 
4.6 บานวังหนิ  หมูท่ี 5  (เสนท่ี  3) 
ถนนเดิมมีความกวาง 5 เมตร  และยาว 600 เมตร พื้นที่ความเสียหายประมาณ 200 ตาราง
เมตร ความเสียหายเกิดขึ้นเฉพาะจุดและมีความรุนแรงคอนขางมาก  ถนนนี้ตั้งอยูดานทิศใตของ
ตําบลบานโพธิ์  ลักษณะความเสียหายเปนการทรุดตัวตางระดับ (Faulting)  สังเกตไดจากแผนพื้น
ติดกันมีระดับที่แตกตางกัน  ความเสียหายเกิดจากการทรุดตัวของชั้นฐานรากที่ไมเทากัน  หรือ 
ความคลาดเคลื่อนจากการใชเหล็กเสริมถายน้ําหนัก (รูปที่ 4.6)  ดังนั้น  แนวทางการแกไข
ที่เหมาะสมที่สุดคือแนวทางที่ 1  ตารางที่ ก.7 แสดงรายละเอียดการประมาณราคาคากอสรางดวย
แนวทางที่ 1  ราคาคากอสรางมีมูลคาประมาณ 105,500.00 บาท 
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รูปที่ 4.6  ความเสียหายของถนน ค.ส.ล. บานวังหนิ  หมูที่ 5  (เสนที่  3) 
 
4.7 บานวังหนิ  หมูท่ี 5   (เสนท่ี  4) 
ถนนเดิมมีความกวาง 5 เมตร  และยาว 500 เมตร พื้นที่ความเสียหายประมาณ 500 ตาราง
เมตร  ความเสียหายมีความรุนแรงและเกิดขึ้นเฉพาะจุด  ถนนนี้ตั้งอยูดานทิศใตของตําบลบานโพธิ์  
ลักษณะความเสียหายเปนการทรุดตัวตางระดับ (Faulting)  สังเกตไดจากแผนพื้นติดกันมีระดับที่
แตกตางกัน  ความเสียหายอาจเกิดจากการทรุดตัวของช้ันฐานรากที่ไมเทากัน  หรือความคลาด
เคลื่อนจากการใชเหล็กเสริมถายน้ําหนัก (รูปท่ี 4.7)  ดังนั้น  แนวทางการแกไขที่เหมาะสมที่สุดคือ
แนวทางที่ 1  ตารางที่ ก.8 แสดงรายละเอียดการประมาณราคาคากอสรางดวยแนวทางที่ 1  ราคาคา
กอสรางมีมูลคาประมาณ 264,800.00 บาท                                                            
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รูปที่ 4.7  ความเสียหายของถนน คสล. บานวังหนิ  หมูที ่5  (เสนที่  4) 
 
4.8 บานวังหนิ  หมูท่ี 5  (เสนท่ี  5) 
 ถนนเดิมมีความกวาง 5 เมตร  และยาว 500 เมตร พื้นที่ความเสียหายประมาณ 500 ตาราง
เมตร  ความเสียหายเกิดขึ้นทั้งเสนแตไมรุนแรง  ถนนนี้ตั้งอยูดานทิศใตของตําบลบานโพธิ์  ลักษณะ
ความเสียหายเปนผิวทางหลุดรอน (Scaling)  ลักษณะความเสียหายผิวนั้นคลายหนาขาวตัง 
เนื่องจากการหลุดรอนของวัสดุ Cement mortar ตรงสวนบนของผิวหนา  สาเหตุอาจเกิดจากวัสดุ
มวลรวมสกปรกและมีน้ําขังเปนเวลานานหรือ Cement Paste สวนบน ปริมาณน้ําสูงมากเกินไป  
(รูปที่ 4.8)  ดังนั้น  แนวทางการแกไขที่เหมาะสมมี 2 ทางเลือกคือ แนวทางที่ 1 และ 2  รายการ
ประมาณราคาคากอสรางแสดงดังตารางที่ ก.9 และ ก.10  จะเห็นวาราคาคากอสรางของแนวทางที่ 1 
มีมูลคาประมาณ 264,800.00  บาท  สวนแนวทางเลือกที่ 2 มีมูลคาประมาณ 800,000.00  บาท  แต
เนื่องจากถนนนี้เปนเสนทางสายหลักทีเช่ือมตอระหวางตําบลหนึ่งไปอีกตําบลหนึ่ง คือตําบลบาน
โพธ์ิกับตําบลหนองงูเหลือม จึงทําใหมีการสัญจรของยวดยานเปนจํานวนมาก  เพื่อรองรับจํานวน
ของยวดยานที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตและพิจารณาถึงความคุมทุนในอนาคต  แนวทางที่ 2 จึงเปน
แนวทางที่เหมาะสมที่สุด  ถึงแมจะมคีาการกอสรางที่สูงกวาทางที่ 1   
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รูปที่ 4.8  ความเสียหายของถนน คสล. บานวังหนิ  หมูที ่5 (เสนที่  5) 
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บทที่5 
สรุป 
 
เนื่องจากเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ที่ผานมาไดเกิดปรากฎการณฝนตกหนักติดตอกันอยาง
หนักเปนเวลา  3 ถึง  4 วัน  อีกทั้งเกิดการไหลหลากของน้ําปาลงมาสมทบในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา  ปรากฏการณดังกลาวทําใหปริมาณน้ําในแมน้ําลําคลอง อางเก็บน้ํา เขื่อน และฝาย
ตางๆ เออลนและเกิดน้ําทวมอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน  อุทกภัยในครั้งนี้กอใหเกิดความเสียหาย
ตออาคารบานเรือน และส่ิงกอสรางตางๆ  เชน สะพาน ฝายน้ําลนขนาดเล็ก รวมถึงถนนลาดยาง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เปนตน ผูศึกษาโครงงานวิจัยนี้มีความสนใจในการศึกษาแนวทางการ
ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย  เพื่อใหสามารถกลับมาใชงานได
ดังเดิม 
ในการซอมบํารุงทางหรือซอมแซมถนนที่ชํารุดเสียหายนั้นมีหลายแนวทาง  เชน  การซอม
แบบ Slurry seal แบบ single แบบ Recycling แบบ Cape seal แบบ Overlay Asphalt Concrete 
และแบบ Concrete Patching เปนตน แตในโครงงานวิจัยนี้  ผูวิจัยนําเสนอเพียงสี่แนวทาง  คือซ่ึงใช
เทคนิคการซอมแซมสามเทคนิค  ไดแก Concrete Patching, Overlay Asphalt Concrete และ Sealing 
Crack  เพราะเปนเทคนิคที่มีสอดคลองกับสภาพพื้นที่เสียหาย  ความสามารถของผูรับจางทองถ่ิน  
และงบประมาณ  แนวทางที่ 1 คือการทํา Concrete Patching เฉพาะจุดที่เสียหายรุนแรง  แนวทางที่
สองคือการทํา Overlay Asphalt Concrete ทั้งสายทางที่เสียหาย  ซ่ึงเหมาะสมกับถนนที่มีความ
เสียหายนอยถึงปานกลาง  แตความเสียหายเกิดทั้งเสนหรือเกือบทั้งเสนทาง  แนวทางที่สามคือการ
ทํา Concrete Patching รวมกับ Overlay Asphalt Concrete  ซ่ึงเหมาะกับการซอมผิวทางที่มีความ
เสียหายรุนแรงและปานกลางตลอดแนวถนน  และแนวทางที่ส่ีคือการอุดรอยแตก (Sealing Crack)  
แนวทางนี้เหมาะกับการซอมแซมถนนที่เกิดการแตกตามแนวยาวและเกิดเฉพาะจุด  ซ่ึงรอยแตกไม
ลึกและไมรุนแรงมากนัก   
การศึกษาโครงงานวิจัยนี้ถนนที่เกิดความเสียหายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานโพธิ์ 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีทั้งส้ินจํานวน 8 เสนทางทั้งหมด  แนวทางแกไขความเสียหาย
ของถนนแตละเสนยึดหลักวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร  โดยมีรายระเอียดดังตอไปนี้ 
แนวทางที่ 1 ใชแกไขถนนคอนกรีตที่บานมะคา  หมูที่ 6  บานมะคาพัฒนา หมูที่ 10  บาน
วังหิน หมูที่ 5 (เสนที่ 1)  บานวังหิน หมูที่ 5 (เสนที่ 3)  และบานวังหิน หมูที่ 5 (เสนที่ 4)  คา
กอสรางสําหรับถนนแตละเสนมีมูลคาประมาณ  264,800.00 บาท, 264,800.00 บาท 264,800.00
บาท, 105,500.00 บาท, 264,800.00บาท  ตามลําดับ 
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แนวทางเลือกที่ 2 ใชแกไขถนนคอนกรีตที่บานวังหิน หมูที่ 5 (เสนที่5)  คากอสรางมีมูลคา
ประมาณ  800,000.00 บาท 
แนวทางเลือกที่ 3 ใชแกไขถนนคอนกรีตที่บานยุง  หมูที่ 1  คากอสรางมีมูลคาประมาณ  
734,200.00 บาท 
 แนวทางเลือกที่ 4 ใชแกไขถนนคอนกรีตที่บานวังหิน หมูที่ 5 (เสนที่ 2)  คากอสรางมี
มูลคาประมาณ  599,420.00 บาท 
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เอกสารอางอิง 
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ถลม (ขอมูล ณ วนัที่ 12 มิถุนายน 2549). เว็บไซตกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั.เรียก
ขอมูลวันที่ 30-5-52 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน.มาตรฐานถนน ทางเดนิและทางเทา.(ออนไลน).ไดจาก : 
http://guru.sanook.com/encyclopedia 
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ตารางที่ ก.1  รายการวัสดุงานกอสรางทาง  ผิวจราจรแบบ  (Concrete Patching) Overlay Asphaltic  
Concrete 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      ปร.4 
 สายทางทางเขาบานยุง หมูที่ 1 ตําบลบานโพธิ์  ตําบลบานโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  
 มีพ้ืนที่ 500.00 ตร.ม. ระยะทาง 0.100 กม.   
ลําดับ
ท่ี รายการ จํานวน หนวย 
ราคา
วัสดุ 
คา
ดําเนินการ 
คาวัสดุ+ จํานวนเงิน   
(บาท) 
หมาย
เหตุ คา
ดําเนินการ 
1 คาติดตั้งเครื่องผสม(1คร้ัง) 500.00 ตร.ม. - 5.36 5.36 2,680.00   
2 คอนกรีต  75.00 ลบ.ม. 1,374.70 188.87 1,563.57 117,267.75   
3 
คาขนสงคอนกรีต ใน
โครงการ 75.00 ลบ.ม. - 13.57 13.57 1,017.75   
4 คาเหล็กตะแกรง  Wire  Mesh 500.00 ตร.ม. 35.00 5.00 40.00 20,000.00   
5 คาแบบขางติดตามยาว  2  ขาง 100.00 ม. - 11.50 11.50 1,150.00   
6 คาปูผิวคอนกรีต 500.00 ตร.ม. - 9.54 9.54 4,770.00   
7 คาบมผิวคอนกรีต 500.00 ตร.ม. - 7.41 7.41 3,705.00   
8 
เหล็ก DOWEL  BAR  
(RB 19 มม.) 372.00 กก. 20.46 2.68 23.14 8,608.08   
9 
เหล็ก  TIE  BAR  
 (DB 12 มม.) 97.00 กก. 22.54 2.68 25.22 2,446.34   
10 
คาตัดรอยตอคอนกรีต และ
หยอดยาง 190.00 ม. - 21.77 21.77 4,136.30   
 11 
MATIC JOINT SEALER 
 74.00 ลิตร 18.00 - 18.00 1,332.00  
12 ทอ  METAL  CAP  16.00 ชุด 5.00 - 5.00 80.00   
13 กระดาษชานออย 1 แผน 150.00 - 150.00 150.00   
14 ทาสี + จาระบี 304 ชุด. 4.00 - 4.00 1,216.00   
รวมคางานตนทุนงานทาง Concrete Patching     168,559.22   
คางานตนทุนงานทางงาน Overlay Asphaltic  Concrete     381,551.88   
Factor  F 1.3347     734,200.00   
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ตารางที่ ก.2  รายการวัสดุงานกอสรางทาง  ผิวจราจรแบบ  Concrete Patching 
 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ปร.4 
 สายทางทางเขาบานมะคา หมูที่ 6 ตําบลบานโพธิ์  ตําบลบานโพธิ ์ อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา   
 มีพ้ืนที ่                   500.00  ตร.ม. ระยะทาง 0.100  กม. 
ลําดับ
ท่ี รายการ จํานวน หนวย 
ราคา
วัสดุ 
คา
ดําเนินการ 
คาวัสดุ+ จํานวนเงิน   
(บาท) 
หมาย
เหตุ คา
ดําเนินการ 
1 คาติดตั้งเครื่องผสม(1ครั้ง) 500.00 ตร.ม. - 5.36 5.36 2,680.00   
2 คอนกรีต  75.00 ลบ.ม. 1,374.70 188.87 1,563.57 117,267.75   
3 คาขนสงคอนกรีต ในโครงการ 75.00 ลบ.ม. - 13.57 13.57 1,017.75   
4 คาเหล็กตะแกรง  Wire  Mesh 500.00 ตร.ม. 35.00 5.00 40.00 20,000.00   
5 คาแบบขางตดิตามยาว  2  ขาง 100.00 ม. - 11.50 11.50 1,150.00   
6 คาปูผิวคอนกรีต 500.00 ตร.ม. - 9.54 9.54 4,770.00   
7 คาบมผิวคอนกรีต 500.00 ตร.ม. - 7.41 7.41 3,705.00   
8 เหล็ก DOWEL  BAR (RB 19 มม.) 372.00 กก. 20.46 2.68 23.14 8,608.08   
9 เหล็ก  TIE  BAR  (DB 12 มม.) 97.00 กก. 22.54 2.68 25.22 2,446.34   
10 
คาตัดรอยตอคอนกรีต และหยอด
ยาง 190.00 ม. - 21.77 21.77 4,136.30   
11 
MATIC JOINT SEALER 
 74.00 ลิตร 18.00 - 18.00 1,332.00   
12 ทอ  METAL  CAP  16.00 ชุด 5.00 - 5.00 80.00   
13 กระดาษชานออย 1 แผน 150.00 - 150.00 150.00   
14 ทาสี + จาระบ ี 304 ชุด. 4.00 - 4.00 1,216.00   
รวมคางานตนทุนงานทาง Concrete Patching     198,459.25  
Factor  F 1.3347     
        
264,800.00 
 
(สองแสนหกหมื่นสี่พันแปดรอยบาทถวน)     
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ตารางที่ ก.3  รายการวัสดุงานกอสรางทาง  ผิวจราจรแบบ  Concrete Patching 
 
แบบประเมินราคางานกอสรางทาง สะพาน และทอเหล่ียม 
ช่ือโครงการ 
 สายทางทางเขาบานมะคาพัฒนา หมูที1่0 ตําบลบานโพธิ ์ ตําบลบานโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา   
 ระยะทาง  0.100 กม.   ผิวจราจร ค.ส.ล. กวาง     5.00  เมตร   
จาก     กม. 0+000.000 ถึง      กม.   0+100.000 ไมมไีหลทาง 0.00  
         
ลําดับที ่ รายการ หนวย  จํานวน   ราคาตอ
หนวย   ราคาทุน  
หมายเหต ุ
  ก.งานทาง             
1 งานดินคันทาง             
   งานขุดร้ือคันทางเดิมแลวบดทับ  ตร.ม. 500.00 8.62 4,310.00   
   งานขุดร้ือโครงสราง คสล.   ตร.ม. 500.00 35.00 17,500.00   
2 งานโครงสรางทาง และผิวจราจร คสล.           
   -ทรายหยาบบดอัดแนน หนา 0.05  ม. ลบ.ม 25.00 323.77 8,094.25   
   - ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.  ตร.ม. 500.00 337.11 168,555.00   
  
รวมคางานตนทุนงานทาง Concrete 
Patching        198,459.25   
  Factor  F 1.3347       264,800.00   
  (สองแสนหกหมืน่สี่พันแปดรอยบาทถวน)          
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ตารางที่ ก.4 รายการวัสดุงานกอสรางทาง  ผิวจราจรแบบ  Concrete Patching 
 
แบบประเมินราคางานกอสรางทาง สะพาน และทอเหลี่ยม 
ช่ือโครงการ  สายทางทางเขาบานวังหิน 1 หมูที ่5 ตําบลบานโพธิ์  ตําบลบานโพธิ ์ อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  
ระยะทาง 0.100 กม.   ผิวจราจร ค.ส.ล. กวาง 5.00 เมตร  
จาก     กม. 0+000.000 ถึง      กม. 0+100.000 
ไมมไีหลทาง 0.00 
         
ลําดับ
ที่ รายการ หนวย  จํานวน  
 ราคาตอ
หนวย   ราคาทุน  
หมายเหต ุ
  ก.งานทาง               
1 งานดินคันทาง             
   งานขุดร้ือคันทางเดิมแลวบดทับ    ตร.ม. 500.00 8.62 4,310.00  
   งานขุดร้ือโครงสราง คสล.   ตร.ม. 500.00 35.00 17,500.00  
2 งานโครงสรางทาง และผิวจราจร คสล.      
   -ทรายหยาบบดอัดแนน หนา 0.05  ม. ลบ.ม 25.00 323.77 8,094.25  
   - ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.    ตร.ม. 500.00 337.11 168,555.00  
  รวมคางานตนทุนงานทาง  (1)      198,459.25  
  Factor  F 1.3347      264,800.00  
  (สองแสนหกหมื่นสี่พันแปดรอยบาทถวน)      264,800.00  
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ตารางที่ ก.5  รายการวัสดุงาน Overlay  Asphaltic  Concrete 
 
 รหัส   -  เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีตถนนสายทางเขาหมูบานวังหิน2หมูที่ 5 
   ตําบลบานโพธิ ์ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   
   ระยะทาง  0.500 กิโลเมตร   
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย  ราคาวัสด ุ- คาแรง - ตอหนวย   จํานวนเงิน  หมายเหต ุ
ที่        วัสด ุ  คาแรง   รวม   ( บาท )    
  ก.งานทาง        
1  งานผิวทาง      -  
  1.1  Tack Coat 2,500 ตร.ม. 5.70 6.20 11.90 29,750.00  
   - ปุมสะทอนแสง ( 2 หนา ) - ชุด   - -  
  
 - งานตีเสนจราจร 
(Themoplastic) 120 ตร.ม.   246.00 29,520.00 (กวาง 0.10 ม.) 
  รวมคางาน      59,9420.00  
  Factor  F 1.3347      
   
800,000.00  
  (แปดแสนบาทถวน)        
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ตารางที่ ก.6 รายการวัสดุงาน การอุดรอยแตก (Sealing Crack)   
 
 รหัส   -  
เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีตถนนสายทางเขาหมูบานวังหิน 2 หมูที ่
5  
   ตําบลบานโพธิ ์ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา    
   ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร   
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย  ราคาวัสด ุ- คาแรง - ตอหนวย   จํานวนเงิน  หมายเหต ุ
ที่        วัสด ุ  คาแรง   รวม   ( บาท )    
  ก.งานทาง        
1  งานผิวทาง      -  
   2.2 Tack Coat 2,500 ตร.ม. 5.70 6.20 11.90 29,750.00  
  
  - Asphaltic concrete (ปูบน Tack 
Coat) + Wid ฯ 2,500 ตร.ม. 206.72 9.34 216.06 540,150.00 (หนา 4 ซม.) 
2 งานเครื่องหมายจราจร      -  
  2.1 งานติดตั้ง        
   - งานตีเสนจราจร (Themoplastic) 120 ตร.ม.   246.00 29,520.00 (กวาง 0.10 ม.) 
  รวมคางานตนทุนงานทาง      599,420.00  
  รวมคางานตนทุนงานทาง      599,420.00  
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ตารางที่ ก.7 รายการวัสดุงานกอสรางทาง  ผิวจราจรแบบ  Concrete Patching 
แบบประเมินราคางานกอสรางทาง สะพาน และทอเหลี่ยม 
ชื่อโครงการ  สายทางทางเขาบานวังหิน 3 หมูที่ 5 ตําบลบานโพธิ์  ตําบลบานโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  
 ระยะทาง  0.040 
กม.   ผิวจราจร ค.
ส.ล. กวาง 
   
5.00  เมตร   
จาก     กม. 0+000.000 ถึง   กม. 0+040.000 ไมมีไหลทาง 0.00 
         
ลําดับ
ท่ี รายการ หนวย  จํานวน  
 ราคาตอ
หนวย   ราคาทุน  
หมายเหตุ 
  ก.งานทาง          
1 งานดินคันทาง        
   งานขุดร้ือคันทางเดิมแลวบดทับ  ตร.ม. 200.00 8.62 1,724.00  
   งานขุดร้ือโครงสราง คสล.   ตร.ม. 200.00 35.00 7,000.00  
2 งานโครงสรางทาง และผิวจราจร คสล.      
   -ทรายหยาบบดอดัแนน หนา 0.05  ม. ลบ.ม 10.00 323.77 3,237.70  
   - ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.  ตร.ม. 200.00 335.62 67,124.00  
  รวมคางานตนทุนงานทาง  (1)    79,085.70  
  Factor  F 1.3347    105,500  
  (หนึ่งแสนหาพันหารอยบาทถวน)      
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ตารางที่ ก.8 รายการวัสดุงานกอสรางทาง  ผิวจราจรแบบ  Concrete Patching 
 
แบบประเมินราคางานกอสรางทาง สะพาน และทอเหลี่ยม 
ช่ือโครงการ  สายทางทางเขาบานวังหิน 4 หมูที ่5 ตําบลบานโพธิ์  ตําบลบานโพธิ ์ อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  
ระยะทาง 0.100 กม.   ผิวจราจร ค.ส.ล. กวาง 5.00 เมตร  
จาก     กม. 0+000.000 ถึง      กม. 0+100.000 
ไมมไีหลทาง 0.00 
         
ลําดับ
ที่ รายการ หนวย  จํานวน  
 ราคาตอ
หนวย   ราคาทุน  
หมายเหต ุ
  ก.งานทาง               
1 งานดินคันทาง             
   งานขุดร้ือคันทางเดิมแลวบดทับ    ตร.ม. 500.00 8.62 4,310.00  
   งานขุดร้ือโครงสราง คสล.   ตร.ม. 500.00 35.00 17,500.00  
2 งานโครงสรางทาง และผิวจราจร คสล.      
   -ทรายหยาบบดอัดแนน หนา 0.05  ม. ลบ.ม 25.00 323.77 8,094.25  
   - ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.    ตร.ม. 500.00 337.11 168,555.00  
  รวมคางานตนทุนงานทาง  (1)      198,459.25  
  Factor  F 1.3347      264,800.00  
  (สองแสนหกหมื่นสี่พันแปดรอยบาทถวน)      264,800.00  
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ตารางที่ ก.9 รายการวัสดุงานกอสรางทาง  ผิวจราจรแบบ  Concrete Patching 
แบบประเมินราคางานกอสรางทาง สะพาน และทอเหลี่ยม 
ช่ือโครงการ  สายทางทางเขาบานวังหิน 5 หมูที ่5 ตําบลบานโพธิ์  ตําบลบานโพธิ ์ อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  
ระยะทาง 0.100 กม.   ผิวจราจร ค.ส.ล. กวาง 5.00 เมตร  
จาก     กม. 0+000.000 ถึง      กม. 0+100.000 
ไมมไีหลทาง 0.00 
         
ลําดับ
ที่ รายการ หนวย  จํานวน  
 ราคาตอ
หนวย   ราคาทุน  
หมายเหต ุ
  ก.งานทาง               
1 งานดินคันทาง             
   งานขุดร้ือคันทางเดิมแลวบดทับ    ตร.ม. 500.00 8.62 4,310.00  
   งานขุดร้ือโครงสราง คสล.   ตร.ม. 500.00 35.00 17,500.00  
2 งานโครงสรางทาง และผิวจราจร คสล.      
   -ทรายหยาบบดอัดแนน หนา 0.05  ม. ลบ.ม 25.00 323.77 8,094.25  
   - ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.    ตร.ม. 500.00 337.11 168,555.00  
  รวมคางานตนทุนงานทาง  (1)      198,459.25  
  Factor  F 1.3347      264,800.00  
  (สองแสนหกหมื่นสี่พันแปดรอยบาทถวน)      264,800.00  
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ตารางที่ ก.10 รายการวัสดุงาน Overlay  Asphaltic  Concrete 
 
 รหัส   -  เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีตถนนสายทางเขาหมูบานวังหิน5 หมูที ่5 
   ตําบลบานโพธิ ์ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   
   ระยะทาง  0.500 กิโลเมตร   
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย  ราคาวัสด ุ- คาแรง - ตอหนวย   จํานวนเงิน  หมายเหต ุ
ที่        วัสด ุ  คาแรง   รวม   ( บาท )    
  ก.งานทาง        
1  งานผิวทาง      -  
  1.1  Tack Coat 2,500 ตร.ม. 5.70 6.20 11.90 29,750.00  
   - ปุมสะทอนแสง ( 2 หนา ) - ชุด   - -  
  
 - งานตีเสนจราจร 
(Themoplastic) 120 ตร.ม.   246.00 29,520.00 (กวาง 0.10 ม.) 
  รวมคางาน      59,9420.00  
  Factor  F 1.3347      
   
800,000.00  
  (แปดแสนบาทถวน)        
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ประวัติผูเขียน 
 
นายสันติ   มรกต เกิดเมื่อวันที่ 6 สิงกาคม 2513 ประวัติการศึกษา จบการศึกษาระดับชั้น
มัธยมตนที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจบการศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ(ป.ว.ช.)สาขาชาง
กอสรางที่วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาเมื่อป 2532 จบจบการศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง(ป.ว.ส.)สาขาชางกอสราง เมื่อป 2534จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีการกอสรางที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเมื่อป 2546 ประวัติการทํางาน เขา
รับการบรรจุรับราชการที่องคการบริหารสวนตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ใน
ตําแหนงหัวหนาสวนโยธา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2539 จนถึงปจจุบันและขณะนี้ไดรับทุนศึกษาตอ
จากหนวยงานองคการบริหารสวนตําบลบานโพธิ์ในระดับปริญญาโทในคณะวิศวกรรมโยธาสาขา
การบริหารงานกอสรางและระบบสาธารณูปโภคซึ่งปจจุบันกําลังศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
